标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	源名称	2016 三 四 五 六 日
1	*	方案设计	44 days	2016年8月1日	2016年9月29日			
2		基础数据管理	8.88 day	s 2016年8月4日	2016年8月16日			
3	*	系统基础定义	7 days	2016年8月4日	2016年8月12日			
4	*	组织定义	1 day	2016年8月4日	2016年8月4日			
5	*	员工定义	1 day	2016年8月5日	2016年8月5日			
6	*	角色定义	1 day	2016年8月8日	2016年8月8日			
7	*	期间定义	1 day	2016年8月9日	2016年8月9日			
8	*	币种及汇率定义	1 day	2016年8月10日	2016年8月10日			
9	*	单位定义	1 day	2016年8月10日	2016年8月10日			
10	*	费用类型定义	1 day	2016年8月11日	2016年8月11日			
11	*	明细项目定义	1 day?	2016年8月12日	2016年8月12日			
12	*	申报模板	7 days	2016年8月8日	2016年8月16日			
16	*	预算申报	30 days	2016年8月1日	2016年9月9日			
17	*	功能设计方案	22 days	2016年8月1日	2016年8月30日			
18	*	预算申报流程	10 days	2016年8月1日	2016年8月12日			
19	*	计划费用类型	8 days	2016年8月1日	2016年8月10日			
20	*	资本性支出类型	6 days	2016年8月3日	2016年8月10日			
21	*	关联PR单类型	2 days	2016年8月11日	2016年8月12日			
22	*	汇总审批方案	5 days	2016年8月15日	2016年8月19日			
23	*	预算专员汇总	1 day	2016年8月15日	2016年8月15日			
24	*	业务多级审批	1 day	2016年8月16日	2016年8月16日			
25	*	归口多级审批	2 days	2016年8月17日	2016年8月18日			
26	*	财务审批	1 day	2016年8月19日	2016年8月19日			
27	*	权限设计	5 days	2016年8月1日	2016年8月5日			
28	*	用户/角色设置	3 days	2016年8月1日	2016年8月3日			
29	*	数据权限	2 days	2016年8月4日	2016年8月5日			
30	*	值集权限	3 days	2016年8月3日	2016年8月5日			
31	*	报表展示	7 days	2016年8月22日	2016年8月30日			
32	*	集团-ES (汇总)	1 day	2016年8月22日	2016年8月22日			
33	*	集团-HR(按板块类别汇总)	1 day	2016年8月22日	2016年8月22日			
34	*	集团-HR(按板块项目汇总)	1 day	2016年8月22日	2016年8月22日			
		任务	从立		手动任务			3
								.
项目: m	nsproj11	拆分		「里程碑 ◇	仅工期		期限	•
	2016年8月11日	里程碑 ◆		动任务	手动摘要总成		进度	
		摘要	── 非活	动里程碑 ◇	手动摘要		手动进度	
		项目摘要		动摘要	仅开始时间	Е		
				第1页				

标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	源名称	2016年 三 四 五 六 日
35	•	*	集团-capex(按产品类型汇总)	1 day	2016年8月23日	2016年8月23日			
36		*	汽车-展示(按板块汇总)	1 day	2016年8月24日	2016年8月24日			
37		*	汽车-展示(按部门汇总)	1 day	2016年8月24日	2016年8月24日			
38		*	媒体-展示(按频道汇总)	1 day	2016年8月25日	2016年8月25日			
39		*	媒体-展示 (按合同汇总)	1 day	2016年8月25日	2016年8月25日			
40		*	焦点-展示 (按部门汇总)	1 day	2016年8月26日	2016年8月26日			
41		*	视频-展示 (按部门汇总)	1 day	2016年8月29日	2016年8月29日			
42		*	财务预算模板	1 day	2016年8月30日	2016年8月30日			
43		-5	预算申报调整	2 days	2016年8月30日	2016年9月1日			
44		*	其他功能	5 days	2016年9月5日	2016年9月9日			
45		*	申报填报进度查询	1 day	2016年9月5日	2016年9月6日			
46		*	邮件/APP/系统审批	3 days	2016年9月7日	2016年9月9日			
47		*	预算分析报表	3 days	2016年9月26日	2016年9月29日			
48		*	方案确认	24 days	2016年8月22日	2016年9月23日			
61		*	系统实现	68 days	2016年8月1日	2016年11月2日			
62		*	底稿平台迁移	7 days	2016年8月11日	2016年8月19日			
63		*	场景版本切换	2 days	2016年8月11日	2016年8月12日			
64		*	请求管理	1 day	2016年8月15日	2016年8月15日			
65		*	实际数及科目映射	4 days	2016年8月16日	2016年8月19日			
66		*	系统基础定义	7 days	2016年8月4日	2016年8月12日			
67		*	组织定义	1 day	2016年8月4日	2016年8月4日			
68		*	员工定义	1 day	2016年8月5日	2016年8月5日			
69		*	角色定义	1 day	2016年8月8日	2016年8月8日			
70		*	期间定义	1 day	2016年8月9日	2016年8月9日			
71		*	币种及汇率定义	1 day	2016年8月10日	2016年8月10日			
72		*	单位定义	1 day	2016年8月10日	2016年8月10日			
73		*	费用类型定义	1 day	2016年8月11日	2016年8月11日			
74		*	明细项目定义	1 day	2016年8月12日	2016年8月12日			
75		*	申报模板页面开发	8 days	2016年8月8日	2016年8月17日			
76		*	Capex	2 days	2016年8月8日	2016年8月9日			
77		*	标准费用	4 days	2016年8月9日	2016年8月12日			
			任务	外部	任务			仅完成时间	3
			拆分		5里程碑 ◇	仅工期		期限	•
项目:			里程碑◆		动任务	手动摘要总成		进度	•
日期:	20164	年8月11日	摘要		动里程碑 ◇	手动摘要		手动进度	
								1 -21 KT/X	
			项目摘要 『	■ 非活	动摘要 『	1 仅开始时间	Е		
					第 2 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	_	m <i>T</i> :	2016
78	→	PR模板	3 days	2016年8月15日	2016年8月17日			三	四 五	<u> </u>
79	→	业务查询/汇总页面开发		2016年8月18日	2016年8月22日					
80	→	财务预算页面开发	8 days	2016年9月1日	2016年9月12日					
81	→	计划费用	2 days	2016年9月1日	2016年9月5日					
82	→	facility	1 day	2016年9月6日	2016年9月7日					
83	*	capex	2 days	2016年9月8日	2016年9月12日					
84	*	计算逻辑开发	21 days	2016年8月18日	2016年9月15日					
85	*	业务数据汇总	7 days	2016年8月18日	2016年8月26日					
86	*	业务到财务数据转换		2016年8月29日	2016年9月7日					
87	*	计划费用	2 days	2016年8月23日	2016年8月25日					
88	*	公摊费用	1 day	2016年8月26日	2016年8月26日					
89	*	Capex	2 days	2016年8月29日	2016年8月31日					
90	*	财务数据汇总	6 days	2016年9月8日	2016年9月15日					
91	*	申报调整页面开发	5 days	2016年9月16日	2016年9月23日					
92	*	美工设计	6 days	2016年9月15日	2016年9月22日					
93	*	接口	38 days	2016年9月12日	2016年11月2日					
94	*	PR系统对接	30 days	2016年9月12日	2016年10月21日					
95	*	PR实际数回接	5 days	2016年9月12日	2016年9月16日					
96	*	PR控制规则	5 days	2016年10月17日	2016年10月21日					
97	*	HP系统对接	3 days	2016年9月16日	2016年9月21日					
98	*	PS系统	2 days	2016年9月22日	2016年9月23日					
99	*	视频版权系统	2 days	2016年9月26日	2016年9月28日					
100	*	采购系统	4 days	2016年10月24日	2016年10月27日					
101	*	CRM系统	4 days	2016年10月27日	2016年11月2日					
102	*	平台对接	17 days	2016年9月1日	2016年9月23日					
103	*	单点登录	1 day	2016年9月1日	2016年9月1日					
104	*	消息平台对接	2 days	2016年9月2日	2016年9月5日					
105	*	申报填报进度查询	4 days	2016年9月6日	2016年9月9日					
106	*	邮件审批页面开发	1 day	2016年9月12日	2016年9月13日					
107	*	APP审批开发	5 days	2016年9月14日	2016年9月20日					
108	*	工作流对接	3 days	2016年9月21日	2016年9月23日					
		任务	▶ 外部	任务	手动任务					
		拆分		里程碑 ◇	仅工期		期限	•		
项目: msp	proj11	里程碑		动任务	手动摘要总成	÷	进度	*		
日期: 201	16年8月11日									
		摘要		动里程碑 ◇	手动摘要	I	1 手动进度			
		项目摘要	非活	动摘要	仅开始时间	С				
				第 3 页			<u> </u>			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	三	四 五	2016
109	*	预算分析报表开发	5 days	2016年10月10日	2016年10月17日				<u> </u>	/ / П
110	*	系统集成测试	4 days	2016年9月21日	2016年9月26日					
111	→	UAT测试	26 days	2016年9月19日	2016年10月24日					
112	*	UAT环境准备	3 days	2016年9月20日	2016年9月22日					
113	*	UAT环境克隆准备	1 day	2016年9月20日	2016年9月20日					
114	*	测试计划	1 day	2016年9月21日	2016年9月21日					
115	*	测试脚本	1 day	2016年9月22日	2016年9月22日					
116	*	UAT用户培训	4 days	2016年9月20日	2016年9月23日					
117	*	培训材料准备	1 day	2016年9月20日	2016年9月21日					
118	*	培训基础准备	3 days	2016年9月20日	2016年9月22日					
119	*	测试用户准备	1 day	2016年9月20日	2016年9月21日					
120	*	练习数据准备	1 day	2016年9月21日	2016年9月21日					
121	*	用户培训	2 days	2016年9月22日	2016年9月23日					
122	*	预算申报编制流程功能节点测试及调	整5 days	2016年9月26日	2016年9月30日					
123	*	预算申报审批测试及调整	5 days	2016年9月26日	2016年9月30日					
124	*	预算申报数据权限测试及调整	5 days	2016年9月26日	2016年9月30日					
125	*	预算申报接口测试及调整	5 days	2016年9月26日	2016年9月30日					
126	*	PS->申报系统接口测试	2 days	2016年9月26日	2016年9月27日					
127	*	PR->申报系统接口测试	2 days	2016年9月27日	2016年9月28日					
128	*	申报系统->预算系统接口测试	2 days	2016年9月28日	2016年9月29日					
129	*	申报系统->PR/版权/采购系统接口	J∌2 days	2016年9月29日	2016年9月30日					
130	*	●UAT验收确认	1 day	2016年10月8日	2016年10月8日					
131	*	系统上线	14 days	2016年10月9日	2016年10月26日					
132	*	系统上线准备	5 days	2016年10月9日	2016年10月13日					
133	*	宣传材料准备	5 days	2016年10月9日	2016年10月13日					
134	*	正式环境准备	3 days	2016年10月9日	2016年10月11日					
135	*	期初数据迁移	26 days	2016年9月17日	2016年10月21日					
136	*	期初数据准备策略	5 days	2016年9月26日	2016年9月30日					
137	*	期初数据准备模板	4 days	2016年9月27日	2016年9月30日					
138	*	期初数据准备收集	22 days	2016年9月20日	2016年10月19日					
139	*	期初数据准备导入	2 days	2016年10月20日	2016年10月21日					
		任务	外剖	『任务	手动任务		仅完成时间	3		
		拆分	外部	『里程碑 ◇	仅工期		期限	•		
项目: ms		里程碑 ◆		动任务	手动摘要总成		进度			
日期: 20	16年8月11日	摘要		5动里程碑 ◇	手动摘要		手动进度			
						-	丁400世区			
		项目摘要 『		· 动摘要 『	仅开始时间	Е				
				第 4 页						

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称					2016年
•								三	四	五.	六	日
140	*	系统备份恢复策略	9 days	2016年9月20日	2016年9月30日							
141	*	运维体制确立	3 days	2016年10月17日	2016年10月19日							
142	*	用户补充培训	1 day	2016年10月20日	2016年10月21日							
143	*	系统最终检查	3 days	2016年10月21日	2016年10月25日							
144	*	●上线确认	1 day	2016年10月24日	2016年10月25日							
145	*	预算申报和控制试运行支持	13 days	2016年10月26日	2016年11月11日							
146	*	2017年Q1预算申报支持	5 days	2016年10月31日	2016年11月4日							
147	*?	上线后问题跟踪		2016年10月26日								
148	*	项目交接	1 day	2016年10月26日	2016年10月27日							
149	*	●项目总结	5 days	2016年11月7日	2016年11月11日							































